ANEXO XV - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CA, A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA SUBSTITUIGAO DE FiEDE DE DISTRIBUIGAO E DE LIGAGOES DOMICILIARES DE
AGUA DO JARDIM SAO JORGE, NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA.
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS PCJ PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DCI 12
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|Canteiro de obras 86.303,60 1,54%| 86.303,60( 100,00% 86.303,60 | 100,00% 86.303,60 100,00%
2|Servicos preliminares (1) 10.154,16 0,18%) 846,18 8,33%) 846,18 8,33%| 1.692,36 16,67%) 846,18 8,33%| 2.538,54 25,00%)
3|Servigos preliminares (1l) 13.006,37 0,23%] 1.083,86| 8,33% 1.083,86 8,33% 2.167,72 16,67%) 1.083,86] 8,33% 3.251,58 25,00%
4|Servicos técnicos - Locagédo e cadastro 705.377,09 12,62%) - -
5|Servigos de substituicdo de rede por método néo destrutivo 3.387.502,78 60,60% 307.954,80 9,09% 307.954,80 9,09% 307.954,80 9,09% 615.909,60 18,18%)
6|Troca de ramais de agua e passagem/ligagdo nova de agua 1.026.861,00 18,37%) 93.351,00 9,09% 93.351,00 9,09% 93.351,00 9,09% 186.702,00 18,18%)
7 |Detecgdo, descobrimento e nivelamento de registro 7.587,00 0,14% 689,73 9,09% 689,73 9,09% 689,73 9,09% 1.379,46 18,18%)
8|Abertura e fechamento de cava 216.875,86 3,88%) 19.715,99 9,09% 19.715,99 9,09%) 19.715,99 9,09% 39.431,98 18,18%)
9|Fornecimento e Instalacéo de valvulas e registros 36.163,33 0,65% 3.287,58 9,09% 3.287,58 9,09% 3.287,58 9,09% 6.575,16 18,18%)
10|Recomposicéo de pavimentagdo asfaltica/ calcada 100.316,32 1,79% - 10.031,63| 10,00% 10.031,63 10,00%)|
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ANEXO XV - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CA, A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (home/apelido)
CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA SUBSTITUICAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO E DE LIGAGOES DOMICILIARES DE
AGUA DO JARDIM SAO JORGE, NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA.
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS PCJ PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS| 12
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|Canteiro de obras 86.303,60 1,54%)| 86.303,60 100,00% 86.303,60 | 100,00%| 86.303,60 100,00%
2|Servicos preliminares (1) 10.154,16 0,18%)| 846,18 8,33%| 3.384,72 33,33% 846,18 8,33%) 4.230,90 41,67% 846,18 8,33%) 5.077,08 50,00%)
3|Servigos preliminares (1l) 13.006,37 0,23% 1.083,86] 8,33% 4.335,44 33,33% 1.083,86| 8,33% 5.419,30 41,67% 1.083,86] 8,33% 6.503,16 50,00%
4|Servigos técnicos - Locagédo e cadastro 705.377,09 12,62%) - - -
5|Servigos de substituicio de rede por método ndo destrutivo 3.387.502,78 60,60% 307.954,80|  9,09% 923.864,40 27,27% 307.954,80|  9,09% 1.231.819,20 36,36% 307.954,80]  9,09% 1.539.774,00 45,45%
6| Troca de ramais de agua e passagem/ligagdo nova de agua 1.026.861,00 18,37%) 93.351,00 9,09% 280.053,00 27,27%) 93.351,00 9,09% 373.404,00 36,36% 93.351,00 9,09% 466.755,00 45,45%
7 |Detecgdo, descobrimento e nivelamento de registro 7.587,00 0,14%)| 689,73 9,09% 2.069,19 27,27% 689,73 9,09% 2.758,92 36,36% 689,73 9,09% 3.448,65 45,45%
8|Abertura e fechamento de cava 216.875,86 3,88%) 19.715,99 9,09% 59.147,97 27,27% 19.715,99 9,09% 78.863,96 36,36% 19.715,99 9,09% 98.579,95 45,45%
9|Fornecimento e Instalacéo de valvulas e registros 36.163,33 0,65%)| 3.287,58 9,09% 9.862,74 27,27% 3.287,58 9,09% 13.150,32 36,36% 3.287,58 9,09% 16.437,90 45,45%
10|Recomposicéo de pavimentagédo asfaltica/ calcada 100.316,32 1,79%) 10.031,63| 10,00% 20.063,26 20,00% 10.031,63 10,00% 30.094,89 30,00% 10.031,63| 10,00% 40.126,52 40,00%
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ANEXO XV - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CA, u CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA SUBSTITUIGAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO E DE LIGAGOES DOMICILIARES DE
AGUA DO JARDIM SAO JORGE, NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA.
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS PCJ PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DA 12
Més 7 Més 8 Més 9
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|Canteiro de obras 86.303,60 1,54%)| 86.303,60 100,00% 86.303,60 100,00% 86.303,60 100,00%
2[Servicos preliminares (1) 10.154,16 0,18% 846,18 8,33%| 5.923,26 58,33% 846,18 8,33%| 6.769,44 66,67% 846,18 8,33%)| 7.615,62 75,00%
3|Servicos preliminares (Il) 13.006,37 0,23%] 1.083,86]  8,33%) 7.587,02 58,33% 1.083,86]  8,33%) 8.670,88 66,67% 1.083,86]  8,33%) 9.754,74 75,00%
4|Servigos técnicos - Locacdo e cadastro 705.377,09 12,62%) - - 176.344,27( 25,00% 176.344,27 25,00%)
5|Servicos de substituicio de rede por método nao destrutivo 3.387.502,78 60,60% 307.954,80  9,09% 1.847.728,80 54,55% 307.954,80  9,09% 2.155.683,60 63,64% 307.954,80  9,09% 2.463.638,40 72,73%
6|Troca de ramais de agua e passagem/ligacédo nova de agua 1.026.861,00 18,37%) 93.351,00 9,09% 560.106,00 54,55% 93.351,00 9,09% 653.457,00 63,64% 93.351,00 9,09% 746.808,00 72,73%
7 |Deteccédo, descobrimento e nivelamento de registro 7.587,00 0,14%| 689,73 9,09% 4.138,38 54,55% 689,73 9,09% 4.828,11 63,64% 689,73 9,09% 5.517,84 72,73%
8|Abertura e fechamento de cava 216.875,86 3,88%| 19.715,99 9,09% 118.295,94 54,55% 19.715,99 9,09% 138.011,93 63,64% 19.715,99 9,09% 157.727,92 72,73%
9|Fornecimento e Instalacéo de valvulas e registros 36.163,33 0,65%| 3.287,58 9,09% 19.725,48 54,55% 3.287,58 9,09% 23.013,06 63,64% 3.287,58 9,09% 26.300,64 72,73%
10|Recomposi¢do de pavimentagado asfaltica/ calgada 100.316,32 1,79%) 10.031,63 10,00% 50.158,15 50,00% 10.031,63| 10,00% 60.189,78 60,00% 10.031,63| 10,00% 70.221,41 70,00%
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ANEXO XV - CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

CA, A CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendimento (nome/apelido)
CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA SUBSTITUIGAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO E DE LIGAGOES DOMICILIARES DE
AGUA DO JARDIM SAO JORGE, NO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA.
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS PCJ PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS 12
Més 10 Més 11 Més 12
Item Discriminagéo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|Canteiro de obras 86.303,60 1,54%)| 86.303,60 100,00% 86.303,60 100,00% 86.303,60 100,00%
2|Servicos preliminares (1) 10.154,16 0,18%)| 846,18 8,33%| 8.461,80 83,33% 846,18 8,33%| 9.307,98 91,67% 846,18 8,33%| 10.154,16 100,00%
3|Servigos preliminares (1l) 13.006,37 0,23% 1.083,86 8,33% 10.838,60 83,33% 1.083,86]  8,33%) 11.922,46 91,67% 1.083,91|  8,33%) 13.006,37 100,00%
4|Servicos técnicos - Locagédo e cadastro 705.377,09 12,62%) 176.344,27 25,00% 352.688,54 50,00% 176.344,27| 25,00% 529.032,81 75,00% 176.344,28| 25,00% 705.377,09 100,00%
5|Servigos de substituicio de rede por método ndo destrutivo 3.387.502,78 60,60% 307.954,80 9,09% 2.771.593,20 81,82% 307.954,80  9,09% 3.079.548,00 90,91% 307.954,78|  9,09% 3.387.502,78 100,00%
6| Troca de ramais de agua e passagem/ligagdo nova de agua 1.026.861,00 18,37%) 93.351,00 9,09% 840.159,00 81,82% 93.351,00)  9,09% 933.510,00 90,91% 93.351,00)  9,09% 1.026.861,00 100,00%
7 |Detecgdo, descobrimento e nivelamento de registro 7.587,00 0,14%)| 689,73 9,09% 6.207,57 81,82% 689,73 9,09% 6.897,30 90,91% 689,70 9,09% 7.587,00 100,00%
8|Abertura e fechamento de cava 216.875,86 3,88%) 19.715,99 9,09% 177.443,91 81,82% 19.715,99 9,09% 197.159,90 90,91% 19.715,96 9,09% 216.875,86 100,00%
9|Fornecimento e Instalacéo de valvulas e registros 36.163,33 0,65%)| 3.287,58 9,09% 29.588,22 81,82% 3.287,58 9,09% 32.875,80 90,91% 3.287,53 9,09% 36.163,33 100,00%
10|Recomposicéo de pavimentagédo asfaltica/ calcada 100.316,32 1,79%) 10.031,63 10,00% 80.253,04 80,00% 10.031,63 10,00% 90.284,67 90,00% 10.031,65 10,00% 100.316,32 100,00%
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