
ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 86.303,60               1,54% 86.303,60 100,00% 0,00 86.303,60                100,00% 0,00 86.303,60                100,00%

2 10.154,16               0,18% 846,18 8,33% 846,18 8,33% 1.692,36                  16,67% 846,18 8,33% 2.538,54                  25,00%

3 13.006,37               0,23% 1.083,86 8,33% 1.083,86 8,33% 2.167,72                  16,67% 1.083,86 8,33% 3.251,58                  25,00%

4 705.377,09             12,62% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

5 3.387.502,78          60,60% 0,00 307.954,80 9,09% 307.954,80              9,09% 307.954,80 9,09% 615.909,60              18,18%

6 1.026.861,00          18,37% 0,00 93.351,00 9,09% 93.351,00                9,09% 93.351,00 9,09% 186.702,00              18,18%

7 7.587,00                 0,14% 0,00 689,73 9,09% 689,73                     9,09% 689,73 9,09% 1.379,46                  18,18%

8 216.875,86             3,88% 0,00 19.715,99 9,09% 19.715,99                9,09% 19.715,99 9,09% 39.431,98                18,18%

9 36.163,33               0,65% 0,00 3.287,58 9,09% 3.287,58                  9,09% 3.287,58 9,09% 6.575,16                  18,18%

10 100.316,32             1,79% 0,00 0,00 -                           0,00% 10.031,63 10,00% 10.031,63                10,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

88.233,64                1,58% 426.929,14              7,64% 436.960,77              7,82%

5.590.147,51          100,00% 515.162,78              9,22% 952.123,55              17,03%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável

Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

0

0

0

0

NOVA ODESSA, 12 DE AGOSTO DE 2016

Total Simples

Total Acumulado

0

0

0

0

0

0

Serviços preliminares (II)

Abertura e fechamento de cava

Recomposição de pavimentação asfáltica/ calçada

0

Detecção, descobrimento e nivelamento de registro

0

No período

Canteiro de obras

Serviços preliminares (I)

Serviços de substituição de rede por método não destrutivo

Fornecimento e Instalação de válvulas e registros

0

0

AcumuladoValor R$

Serviços técnicos - Locação e cadastro

Troca de ramais de água e passagem/ligação nova de água

0

0

0

0

0

12

Prazo Total - mês(es)

No período

Mês 3
AcumuladoDiscriminação

Mês 2

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

Modalidade

0

0

0

0

0

0

0

Proponente / Tomador

CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Empreendimento (nome/apelido)

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE 

ÁGUA DO JARDIM SÃO JORGE, NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.

Item

00/01/1900

Programa

Mês 1
No períodoPeso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

NOVA ODESSA

Fim vigência

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

Início vigência

00/01/1900

Planilha Múltipla v003



ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT

1 86.303,60               1,54%

2 10.154,16               0,18%

3 13.006,37               0,23%

4 705.377,09             12,62%

5 3.387.502,78          60,60%

6 1.026.861,00          18,37%

7 7.587,00                 0,14%

8 216.875,86             3,88%

9 36.163,33               0,65%

10 100.316,32             1,79%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

5.590.147,51          100,00%

Local/Data

0

0

0

0

NOVA ODESSA, 12 DE AGOSTO DE 2016

Total Simples

Total Acumulado

0

0

0

0

0

0

Serviços preliminares (II)

Abertura e fechamento de cava

Recomposição de pavimentação asfáltica/ calçada

0

Detecção, descobrimento e nivelamento de registro

0

Canteiro de obras

Serviços preliminares (I)

Serviços de substituição de rede por método não destrutivo

Fornecimento e Instalação de válvulas e registros

0

0

Valor R$

Serviços técnicos - Locação e cadastro

Troca de ramais de água e passagem/ligação nova de água

0

0

0

0

0

Discriminação

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

Modalidade

0

0

0

0

0

0

0

Proponente / Tomador

CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Item Peso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

0,00 86.303,60                100,00% 0,00 86.303,60                100,00% 0,00 86.303,60                100,00%

846,18 8,33% 3.384,72                  33,33% 846,18 8,33% 4.230,90                  41,67% 846,18 8,33% 5.077,08                  50,00%

1.083,86 8,33% 4.335,44                  33,33% 1.083,86 8,33% 5.419,30                  41,67% 1.083,86 8,33% 6.503,16                  50,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

307.954,80 9,09% 923.864,40              27,27% 307.954,80 9,09% 1.231.819,20           36,36% 307.954,80 9,09% 1.539.774,00           45,45%

93.351,00 9,09% 280.053,00              27,27% 93.351,00 9,09% 373.404,00              36,36% 93.351,00 9,09% 466.755,00              45,45%

689,73 9,09% 2.069,19                  27,27% 689,73 9,09% 2.758,92                  36,36% 689,73 9,09% 3.448,65                  45,45%

19.715,99 9,09% 59.147,97                27,27% 19.715,99 9,09% 78.863,96                36,36% 19.715,99 9,09% 98.579,95                45,45%

3.287,58 9,09% 9.862,74                  27,27% 3.287,58 9,09% 13.150,32                36,36% 3.287,58 9,09% 16.437,90                45,45%

10.031,63 10,00% 20.063,26                20,00% 10.031,63 10,00% 30.094,89                30,00% 10.031,63 10,00% 40.126,52                40,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

436.960,77              7,82% 436.960,77              7,82% 436.960,77              7,82%

1.389.084,32           24,85% 1.826.045,09           32,67% 2.263.005,86           40,48%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável

Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

AcumuladoNo período

00/01/1900

Acumulado

00/01/1900PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

No período

Mês 5Mês 4
Acumulado

Mês 6
No período

Início vigênciaPrograma

Município

NOVA ODESSA SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE 

ÁGUA DO JARDIM SÃO JORGE, NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.

Fim vigência Prazo Total - mês(es)

12

Planilha Múltipla v003



ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT

1 86.303,60               1,54%

2 10.154,16               0,18%

3 13.006,37               0,23%

4 705.377,09             12,62%

5 3.387.502,78          60,60%

6 1.026.861,00          18,37%

7 7.587,00                 0,14%

8 216.875,86             3,88%

9 36.163,33               0,65%

10 100.316,32             1,79%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

5.590.147,51          100,00%

Local/Data

0

0

0

0

NOVA ODESSA, 12 DE AGOSTO DE 2016

Total Simples

Total Acumulado

0

0

0

0

0

0

Serviços preliminares (II)

Abertura e fechamento de cava

Recomposição de pavimentação asfáltica/ calçada

0

Detecção, descobrimento e nivelamento de registro

0

Canteiro de obras

Serviços preliminares (I)

Serviços de substituição de rede por método não destrutivo

Fornecimento e Instalação de válvulas e registros

0

0

Valor R$

Serviços técnicos - Locação e cadastro

Troca de ramais de água e passagem/ligação nova de água

0

0

0

0

0

Discriminação

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

Modalidade

0

0

0

0

0

0

0

Proponente / Tomador

CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Item Peso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

0,00 86.303,60                100,00% 0,00 86.303,60                100,00% 0,00 86.303,60                100,00%

846,18 8,33% 5.923,26                  58,33% 846,18 8,33% 6.769,44                  66,67% 846,18 8,33% 7.615,62                  75,00%

1.083,86 8,33% 7.587,02                  58,33% 1.083,86 8,33% 8.670,88                  66,67% 1.083,86 8,33% 9.754,74                  75,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 176.344,27 25,00% 176.344,27              25,00%

307.954,80 9,09% 1.847.728,80           54,55% 307.954,80 9,09% 2.155.683,60           63,64% 307.954,80 9,09% 2.463.638,40           72,73%

93.351,00 9,09% 560.106,00              54,55% 93.351,00 9,09% 653.457,00              63,64% 93.351,00 9,09% 746.808,00              72,73%

689,73 9,09% 4.138,38                  54,55% 689,73 9,09% 4.828,11                  63,64% 689,73 9,09% 5.517,84                  72,73%

19.715,99 9,09% 118.295,94              54,55% 19.715,99 9,09% 138.011,93              63,64% 19.715,99 9,09% 157.727,92              72,73%

3.287,58 9,09% 19.725,48                54,55% 3.287,58 9,09% 23.013,06                63,64% 3.287,58 9,09% 26.300,64                72,73%

10.031,63 10,00% 50.158,15                50,00% 10.031,63 10,00% 60.189,78                60,00% 10.031,63 10,00% 70.221,41                70,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

436.960,77              7,82% 436.960,77              7,82% 613.305,04              10,97%

2.699.966,63           48,30% 3.136.927,40           56,12% 3.750.232,44           67,09%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável

Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

Mês 9
No período AcumuladoAcumulado

Mês 7 Mês 8

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

No período No período Acumulado

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE 

ÁGUA DO JARDIM SÃO JORGE, NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.

Município

Fim vigênciaPrograma

NOVA ODESSA

Prazo Total - mês(es)

1200/01/190000/01/1900

Início vigência

Planilha Múltipla v003



ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT

1 86.303,60               1,54%

2 10.154,16               0,18%

3 13.006,37               0,23%

4 705.377,09             12,62%

5 3.387.502,78          60,60%

6 1.026.861,00          18,37%

7 7.587,00                 0,14%

8 216.875,86             3,88%

9 36.163,33               0,65%

10 100.316,32             1,79%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

5.590.147,51          100,00%

Local/Data

0

0

0

0

NOVA ODESSA, 12 DE AGOSTO DE 2016

Total Simples

Total Acumulado

0

0

0

0

0

0

Serviços preliminares (II)

Abertura e fechamento de cava

Recomposição de pavimentação asfáltica/ calçada

0

Detecção, descobrimento e nivelamento de registro

0

Canteiro de obras

Serviços preliminares (I)

Serviços de substituição de rede por método não destrutivo

Fornecimento e Instalação de válvulas e registros

0

0

Valor R$

Serviços técnicos - Locação e cadastro

Troca de ramais de água e passagem/ligação nova de água

0

0

0

0

0

Discriminação

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

Modalidade

0

0

0

0

0

0

0

Proponente / Tomador

CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Item Peso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

0,00 86.303,60                100,00% 0,00 86.303,60                100,00% 0,00 86.303,60                100,00%

846,18 8,33% 8.461,80                  83,33% 846,18 8,33% 9.307,98                  91,67% 846,18 8,33% 10.154,16                100,00%

1.083,86 8,33% 10.838,60                83,33% 1.083,86 8,33% 11.922,46                91,67% 1.083,91 8,33% 13.006,37                100,00%

176.344,27 25,00% 352.688,54              50,00% 176.344,27 25,00% 529.032,81              75,00% 176.344,28 25,00% 705.377,09              100,00%

307.954,80 9,09% 2.771.593,20           81,82% 307.954,80 9,09% 3.079.548,00           90,91% 307.954,78 9,09% 3.387.502,78           100,00%

93.351,00 9,09% 840.159,00              81,82% 93.351,00 9,09% 933.510,00              90,91% 93.351,00 9,09% 1.026.861,00           100,00%

689,73 9,09% 6.207,57                  81,82% 689,73 9,09% 6.897,30                  90,91% 689,70 9,09% 7.587,00                  100,00%

19.715,99 9,09% 177.443,91              81,82% 19.715,99 9,09% 197.159,90              90,91% 19.715,96 9,09% 216.875,86              100,00%

3.287,58 9,09% 29.588,22                81,82% 3.287,58 9,09% 32.875,80                90,91% 3.287,53 9,09% 36.163,33                100,00%

10.031,63 10,00% 80.253,04                80,00% 10.031,63 10,00% 90.284,67                90,00% 10.031,65 10,00% 100.316,32              100,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

613.305,04              10,97% 613.305,04              10,97% 613.304,99              10,97%

4.363.537,48           78,06% 4.976.842,52           89,03% 5.590.147,51           100,00%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável

Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

AcumuladoNo período

Mês 10 Mês 11
No períodoNo período Acumulado

Mês 12
Acumulado

Fim vigência

00/01/1900

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DE LIGAÇÕES DOMICILIARES DE 

ÁGUA DO JARDIM SÃO JORGE, NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.

NOVA ODESSA

Município

12PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

Programa Prazo Total - mês(es)

00/01/1900

Início vigência

Planilha Múltipla v003


