Anexo XV - Cronograma Fisico-Financeiro

CA, A % CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendi ( lapelid
CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA IMPLANTAGAO DE PROCESSO DE FABRICAGAO DE COMPOSTO ORGANICO A
PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE QUILOMBO, NO MUNICIPIO DE
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS PCJ PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO D 6
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminagao Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|CANTEIRO DE OBRAS (LICITA(;AO 1) 54.317,77 2,48%| 9.054,77| 16,67%| 9.054,77 16,67% 18.109,54 33,34% 9.054,77| 16,67% 27.164,31 50,01%
2|ATERRO E FUNDACAO (LICITACAO 1) 588.593,35 26,83% 196.237,02| 33,34% 196.178,16| 33,33% 392.415,18 66,67 % 196.178,17| 33,33% 588.593,35 100,00%|
3|ALVENARIA E ESTRUTURAS (LICITAQAO 1) 389.646,84 17,76%| - 129.908,26| 33,34% 129.908,26 33,34%
4|COBERTURA E DRENAGEM (LICITACAO 1) 596.297,75 27,18% - -
5|AQUISICAO DE SISTEMA DE COMPOSTAGEM (LICITAGAO 1) 212.983,82 9,71%| - -
6|MATERIAIS ELETRICOS (LICITACAO 1) 73.951,89 3,37%| - -
7|INSTALACOES ELETRICAS (LICITAGAO 1) 39.155,06 1,78% - -
8|MURO DE ISOLAMENTO (LICITACAO 1) 238.899,39 10,89%| 79.649,06| 33,34% 79.625,17| 33,33% 159.274,23 66,67 % 79.625,16| 33,33% 238.899,39 100,00%|

Total Simples
Total Acumulado 2.193.845,87 | 100,00%

284.858,10 | 12,98%
569.798,95 |  25,97%

414.766,36

05 de Junho de 2017

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA
CREA/CAU: 5061923291

Planilha Multipla vO03



CRONOGRAMA FiSICO FINAI

CAIXA

Anexo XV - Cronograma Fisico-Financeiro

NCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Emp il ( lapelido)
CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA IMPLANTAGAO DE PROCESSO DE FABRICAGAO DE COMPOSTO ORGANICO A
PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE QUILOMBO, NO MUNICIPIO DE
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS BACIAS PCJ PROGRAMA DE RECUPERAGAO E CONSERVAGAO DOS RECURSOS HIDRICOS DAS| 6
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminagao Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|CANTEIRO DE OBRAS (LICITACAO 1) 54.317,77 2,48% 9.054,77| 16,67% 36.219,08 66,68% 9.049,34| 16,66% 45.268,42 83,34% 9.049,35| 16,66% 54.317,77 100,00%
2|ATERRO E FUNDACAO (LICITACAO 1) 588.593,35 26,83% 588.593,35 100,00% 588.593,35 | 100,00% 588.593,35 100,00%
3|ALVENARIA E ESTRUTURAS (LICITACAO 1) 389.646,84 17,76% 129.869,29| 33,33% 259.777,55 66,67% 129.869,29| 33,33% 389.646,84 | 100,00% 389.646,84 100,00%
4|COBERTURA E DRENAGEM (LICITACAO 1) 596.297,75 27,18% - 596.297,75( 100,00% 596.297,75 | 100,00% 596.297,75 100,00%
5|AQUISICAO DE SISTEMA DE COMPOSTAGEM (LICITAGAO 1) 212.983,82 9,71%| - - 212.983,82( 100,00% 212.983,82 100,00%)
6|MATERIAIS ELETRICOS (LICITACAO 1) 73.951,89 3,37% - 36.975,95 50,00% 36.975,95 50,00% 36.975,94| 50,00% 73.951,89 100,00%
7[INSTALACOES ELETRICAS (LICITAGAO 1) 39.155,06 1,78%) - 19.577,53|  50,00% 19.577,53 50,00% 19.577,53| 50,00% 39.155,06 100,00%
8|MURO DE ISOLAMENTO (LICITACAO 1) 238.899,39 10,89% 238.899,39 100,00% 238.899,39 | 100,00% 238.899,39 100,00%
100,00%
Total Simples 138.924,06 | 6,33%
Total Acumulado 2.193.845,87 [ 100,00%, 112348937 [ 51.21%

05 de Junho de 2017
Local/Data

Representante Tomador

Nome:

RICARDO ONGARO

Planilha Multipla vO03

Eng./Arq. Responsavel
Nome: ERIC ANTHONY PADELA
CREA/CAU: 5061923291




