
Anexo XV - Cronograma Físico-Financeiro

Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 54.317,77               2,48% 9.054,77 16,67% 9.054,77 16,67% 18.109,54                33,34% 9.054,77 16,67% 27.164,31                50,01%

2 588.593,35             26,83% 196.237,02 33,34% 196.178,16 33,33% 392.415,18              66,67% 196.178,17 33,33% 588.593,35              100,00%

3 389.646,84             17,76% 0,00 0,00 -                           0,00% 129.908,26 33,34% 129.908,26              33,34%

4 596.297,75             27,18% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

5 212.983,82             9,71% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

6 73.951,89               3,37% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

7 39.155,06               1,78% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

8 238.899,39             10,89% 79.649,06 33,34% 79.625,17 33,33% 159.274,23              66,67% 79.625,16 33,33% 238.899,39              100,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

284.940,85              12,99% 284.858,10              12,98% 414.766,36              18,91%

2.193.845,87          100,00% 569.798,95              25,97% 984.565,31              44,88%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

CREA/CAU: 5061923291

0

0
0

0

05 de Junho de 2017

Total Simples
Total Acumulado

0

0

0

0

0
0

ALVENARIA E ESTRUTURAS (LICITAÇÃO 1)

MURO DE ISOLAMENTO (LICITAÇÃO 1)

0
0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LICITAÇÃO 1)

0

No período

CANTEIRO DE OBRAS (LICITAÇÃO 1)
ATERRO E FUNDAÇÃO (LICITAÇÃO 1)

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPOSTAGEM (LICITAÇÃO 1)

0

0
0

AcumuladoValor R$

COBERTURA E DRENAGEM (LICITAÇÃO 1)

MATERIAIS ELÉTRICOS (LICITAÇÃO 1)

0

0

0

0
0

6
Prazo Total - mês(es)

No período
Mês 3

AcumuladoDiscriminação
Mês 2

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ
Modalidade

0

0

0

0
0

0

0

Proponente / Tomador

CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Empreendimento (nome/apelido)

IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO A 
PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE QUILOMBO, NO MUNICÍPIO DE 
NOVA ODESSA

Item

00/01/1900
Programa

Mês 1
No períodoPeso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

NOVA ODESSA

Fim vigência
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

Início vigência

00/01/1900

Planilha Múltipla v003



Anexo XV - Cronograma Físico-Financeiro

Nº do CT

1 54.317,77               2,48%

2 588.593,35             26,83%

3 389.646,84             17,76%

4 596.297,75             27,18%

5 212.983,82             9,71%

6 73.951,89               3,37%

7 39.155,06               1,78%

8 238.899,39             10,89%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

2.193.845,87          100,00%

Local/Data

0

0
0

0

05 de Junho de 2017

Total Simples
Total Acumulado

0

0

0

0

0
0

ALVENARIA E ESTRUTURAS (LICITAÇÃO 1)

MURO DE ISOLAMENTO (LICITAÇÃO 1)

0
0

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (LICITAÇÃO 1)

0

CANTEIRO DE OBRAS (LICITAÇÃO 1)
ATERRO E FUNDAÇÃO (LICITAÇÃO 1)

AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPOSTAGEM (LICITAÇÃO 1)

0

0
0

Valor R$

COBERTURA E DRENAGEM (LICITAÇÃO 1)

MATERIAIS ELÉTRICOS (LICITAÇÃO 1)

0

0

0

0
0

Discriminação

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ
Modalidade

0

0

0

0
0

0

0

Proponente / Tomador

CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Item Peso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
9.054,77 16,67% 36.219,08                66,68% 9.049,34 16,66% 45.268,42                83,34% 9.049,35 16,66% 54.317,77                100,00%

0,00 588.593,35              100,00% 0,00 588.593,35              100,00% 0,00 588.593,35              100,00%

129.869,29 33,33% 259.777,55              66,67% 129.869,29 33,33% 389.646,84              100,00% 0,00 389.646,84              100,00%

0,00 -                           0,00% 596.297,75 100,00% 596.297,75              100,00% 0,00 596.297,75              100,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 212.983,82 100,00% 212.983,82              100,00%

0,00 -                           0,00% 36.975,95 50,00% 36.975,95                50,00% 36.975,94 50,00% 73.951,89                100,00%

0,00 -                           0,00% 19.577,53 50,00% 19.577,53                50,00% 19.577,53 50,00% 39.155,06                100,00%

0,00 238.899,39              100,00% 0,00 238.899,39              100,00% 0,00 238.899,39              100,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

138.924,06              6,33% 791.769,86              36,09% 278.586,64              12,70%

1.123.489,37           51,21% 1.915.259,23           87,30% 2.193.845,87           100,00%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

CREA/CAU: 5061923291

AcumuladoNo período

00/01/1900

Acumulado

00/01/1900PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS PCJ

No período
Mês 5Mês 4

Acumulado
Mês 6

No período

Início vigênciaPrograma

Município

NOVA ODESSA IMPLANTAÇÃO DE PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO A 
PARTIR DO LODO DE ESGOTO GERADO PELA ETE QUILOMBO, NO MUNICÍPIO DE 
NOVA ODESSA

Fim vigência Prazo Total - mês(es)
6

Planilha Múltipla v003


