
Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 75.257,37                    2,74% 75.257,37 100,00% 0,00 75.257,37                100,00% 0,00 75.257,37                100,00%

2 3.099,36                       0,11% 0,00 516,56 16,67% 516,56                     16,67% 516,56 16,67% 1.033,12                  33,33%

3 42.819,64                    1,56% 0,00 21.409,82 50,00% 21.409,82                50,00% 21.409,82 50,00% 42.819,64                100,00%

4 588.260,39                  21,39% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

5 360.156,30                  13,10% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

6 520.309,37                  18,92% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

7 441.513,69                  16,05% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

8 41.096,30                    1,49% 41.096,30 100,00% 0,00 41.096,30                100,00% 0,00 41.096,30                100,00%

9 65.955,65                    2,40% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

10 16.824,90                    0,61% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

11 72.060,83                    2,62% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

12 88.901,64                    3,23% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

13 69.955,62                    2,54% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

14 69.955,62                    2,54% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

15 1.767,67                       0,06% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

16 130.030,46                  4,73% 65.015,23 50,00% 65.015,23 50,00% 130.030,46              100,00% 0,00 130.030,46              100,00%

17 162.177,45                  5,90% 0,00 0,00 -                           0,00% 81.088,73 50,00% 81.088,73                50,00%

-                                0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

181.368,90              6,59% 86.941,61                3,16% 103.015,11              3,75%

2.750.142,26               100,00% 268.310,51              9,76% 371.325,62              13,50%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018

Total Simples

Total Acumulado

MURO DE ARRIMO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO DE 
ILUMINAÇÃO

ETA - INFRAESTRUTURA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  - LADO A e 
LADO B

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
CAPTAÇÃO

PINTURA  ETA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA

No período

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

ETA - CONTROLE TECNOLÓGICO

ETA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - GERAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A e 
LADO B

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - CIRCUITOS DE 
DISTRIBUIÇÃO

AcumuladoValor R$

ETA - SUPERESTRUTURA

ETA - EQUIPAMENTOS

12
Prazo Total - mês(es)

No período
Mês 3

AcumuladoDiscriminação
Mês 2

0
Modalidade

0

MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA

0

Proponente / Tomador

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Empreendimento (nome/apelido)

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 – TANQUE PRINCIPAL E COMPLEMENTOS

Item

00/01/1900
Programa

Mês 1
No períodoPeso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

NOVA ODESSA

Fim vigência
0

Início vigência

00/01/1900

Página 1 de 4



Nº do CT

1 75.257,37                    2,74%

2 3.099,36                       0,11%

3 42.819,64                    1,56%

4 588.260,39                  21,39%

5 360.156,30                  13,10%

6 520.309,37                  18,92%

7 441.513,69                  16,05%

8 41.096,30                    1,49%

9 65.955,65                    2,40%

10 16.824,90                    0,61%

11 72.060,83                    2,62%

12 88.901,64                    3,23%

13 69.955,62                    2,54%

14 69.955,62                    2,54%

15 1.767,67                       0,06%

16 130.030,46                  4,73%

17 162.177,45                  5,90%

-                                0,00%

2.750.142,26               100,00%

Local/Data
NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018

Total Simples

Total Acumulado

MURO DE ARRIMO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO DE 
ILUMINAÇÃO

ETA - INFRAESTRUTURA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  - LADO A e 
LADO B

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
CAPTAÇÃO

PINTURA  ETA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

ETA - CONTROLE TECNOLÓGICO

ETA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - GERAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A e 
LADO B

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - CIRCUITOS DE 
DISTRIBUIÇÃO

Valor R$

ETA - SUPERESTRUTURA

ETA - EQUIPAMENTOS

Discriminação

0
Modalidade

0

MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA

0

Proponente / Tomador

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Item Peso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

0,00 75.257,37                100,00% 0,00 75.257,37                100,00% 0,00 75.257,37      100,00%

516,56 16,67% 1.549,68                  50,00% 516,56 16,67% 2.066,24                  66,67% 516,56 16,67% 2.582,80        83,33%

0,00 42.819,64                100,00% 0,00 42.819,64                100,00% 0,00 42.819,64      100,00%

147.065,10 25,00% 147.065,10              25,00% 147.065,10 25,00% 294.130,20              50,00% 147.065,10 25,00% 441.195,30    75,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 41.096,30                100,00% 0,00 41.096,30                100,00% 0,00 41.096,30      100,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                  0,00%

0,00 130.030,46              100,00% 0,00 130.030,46              100,00% 0,00 130.030,46    100,00%

79.466,95 49,00% 160.555,68              99,00% 0,00 160.555,68              99,00% 0,00 160.555,68    99,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

227.048,61              8,26% 147.581,66              5,37% 147.581,66              5,37%

598.374,23              21,76% 745.955,89              27,12% 893.537,55              32,49%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

AcumuladoNo período

00/01/1900

Acumulado

00/01/19000

No período
Mês 5Mês 4

Acumulado
Mês 6

No período

Início vigênciaPrograma

Município

NOVA ODESSA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 – TANQUE PRINCIPAL E 
COMPLEMENTOS

Fim vigência Prazo Total - mês(es)
12
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Nº do CT

1 75.257,37                    2,74%

2 3.099,36                       0,11%

3 42.819,64                    1,56%

4 588.260,39                  21,39%

5 360.156,30                  13,10%

6 520.309,37                  18,92%

7 441.513,69                  16,05%

8 41.096,30                    1,49%

9 65.955,65                    2,40%

10 16.824,90                    0,61%

11 72.060,83                    2,62%

12 88.901,64                    3,23%

13 69.955,62                    2,54%

14 69.955,62                    2,54%

15 1.767,67                       0,06%

16 130.030,46                  4,73%

17 162.177,45                  5,90%

-                                0,00%

2.750.142,26               100,00%

Local/Data
NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018

Total Simples

Total Acumulado

MURO DE ARRIMO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO DE 
ILUMINAÇÃO

ETA - INFRAESTRUTURA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  - LADO A e 
LADO B

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
CAPTAÇÃO

PINTURA  ETA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

ETA - CONTROLE TECNOLÓGICO

ETA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - GERAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A e 
LADO B

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - CIRCUITOS DE 
DISTRIBUIÇÃO

Valor R$

ETA - SUPERESTRUTURA

ETA - EQUIPAMENTOS

Discriminação

0
Modalidade

0

MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA

0

Proponente / Tomador

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Item Peso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

0,00 75.257,37                100,00% 0,00 75.257,37                100,00% 0,00 75.257,37                100,00%

516,56 16,67% 3.099,36                  100,00% 0,00 3.099,36                  100,00% 0,00 3.099,36                  100,00%

0,00 42.819,64                100,00% 0,00 42.819,64                100,00% 0,00 42.819,64                100,00%

147.065,09 25,00% 588.260,39              100,00% 0,00 588.260,39              100,00% 0,00 588.260,39              100,00%

0,00 -                           0,00% 180.078,15 50,00% 180.078,15              50,00% 180.078,15 50,00% 360.156,30              100,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

0,00 41.096,30                100,00% 0,00 41.096,30                100,00% 0,00 41.096,30                100,00%

0,00 -                           0,00% 32.977,83 50,00% 32.977,83                50,00% 32.977,82 50,00% 65.955,65                100,00%

0,00 -                           0,00% 8.412,45 50,00% 8.412,45                  50,00% 8.412,45 50,00% 16.824,90                100,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

44.450,82 50,00% 44.450,82                50,00% 26.670,49 30,00% 71.121,31                80,00% 17.780,33 20,00% 88.901,64                100,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 34.977,81 50,00% 34.977,81                50,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 34.977,81 50,00% 34.977,81                50,00%

0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

0,00 130.030,46              100,00% 0,00 130.030,46              100,00% 0,00 130.030,46              100,00%

0,00 160.555,68              99,00% 0,00 160.555,68              99,00% 0,00 160.555,68              99,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

192.032,47              6,98% 248.138,92              9,02% 309.204,37              11,24%

1.085.570,02           39,47% 1.333.708,94           48,50% 1.642.913,31           59,74%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

Mês 9
No período AcumuladoAcumulado

Mês 7 Mês 8

0

No período No período Acumulado

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 – TANQUE PRINCIPAL E COMPLEMENTOS

Município

Fim vigênciaPrograma

NOVA ODESSA

Prazo Total - mês(es)
1200/01/190000/01/1900

Início vigência
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Nº do CT

1 75.257,37                    2,74%

2 3.099,36                       0,11%

3 42.819,64                    1,56%

4 588.260,39                  21,39%

5 360.156,30                  13,10%

6 520.309,37                  18,92%

7 441.513,69                  16,05%

8 41.096,30                    1,49%

9 65.955,65                    2,40%

10 16.824,90                    0,61%

11 72.060,83                    2,62%

12 88.901,64                    3,23%

13 69.955,62                    2,54%

14 69.955,62                    2,54%

15 1.767,67                       0,06%

16 130.030,46                  4,73%

17 162.177,45                  5,90%

-                                0,00%

2.750.142,26               100,00%

Local/Data
NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018

Total Simples

Total Acumulado

MURO DE ARRIMO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO DE 
ILUMINAÇÃO

ETA - INFRAESTRUTURA

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO  - LADO A e 
LADO B

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
CAPTAÇÃO

PINTURA  ETA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
DISTRIBUIÇÃO 2.2 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

ETA - CONTROLE TECNOLÓGICO

ETA - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - GERAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRO DE OPERAÇÃO ETA - LADO A e 
LADO B

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - QUADRO BOMBAS DE 
DISTRIBUIÇÃO 2.1 - DISTRIBUIÇÃO PÓS-ANHANGUERA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISCRIMINAÇÃO - CIRCUITOS DE 
DISTRIBUIÇÃO

Valor R$

ETA - SUPERESTRUTURA

ETA - EQUIPAMENTOS

Discriminação

0
Modalidade

0

MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA

0

Proponente / Tomador

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Item Peso %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

0,00 75.257,37                100,00% 0,00 75.257,37                100,00% 0,00 75.257,37                100,00%

0,00 3.099,36                  100,00% 0,00 3.099,36                  100,00% 0,00 3.099,36                  100,00%

0,00 42.819,64                100,00% 0,00 42.819,64                100,00% 0,00 42.819,64                100,00%

0,00 588.260,39              100,00% 0,00 588.260,39              100,00% 0,00 588.260,39              100,00%

0,00 360.156,30              100,00% 0,00 360.156,30              100,00% 0,00 360.156,30              100,00%

173.436,46 33,33% 173.436,46              33,33% 173.436,46 33,33% 346.872,92              66,67% 173.436,45 33,33% 520.309,37              100,00%

176.605,48 40,00% 176.605,48              40,00% 220.756,85 50,00% 397.362,33              90,00% 44.151,36 10,00% 441.513,69              100,00%

0,00 41.096,30                100,00% 0,00 41.096,30                100,00% 0,00 41.096,30                100,00%

0,00 65.955,65                100,00% 0,00 65.955,65                100,00% 0,00 65.955,65                100,00%

0,00 16.824,90                100,00% 0,00 16.824,90                100,00% 0,00 16.824,90                100,00%

0,00 -                           0,00% 36.030,42 50,00% 36.030,42                50,00% 36.030,41 50,00% 72.060,83                100,00%

0,00 88.901,64                100,00% 0,00 88.901,64                100,00% 0,00 88.901,64                100,00%

34.977,81 50,00% 69.955,62                100,00% 0,00 69.955,62                100,00% 0,00 69.955,62                100,00%

34.977,81 50,00% 69.955,62                100,00% 0,00 69.955,62                100,00% 0,00 69.955,62                100,00%

0,00 -                           0,00% 883,84 50,00% 883,84                     50,00% 883,83 50,00% 1.767,67                  100,00%

0,00 130.030,46              100,00% 0,00 130.030,46              100,00% 0,00 130.030,46              100,00%

0,00 160.555,68              99,00% 0,00 160.555,68              99,00% 1.621,77 1,00% 162.177,45              100,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

419.997,56              15,27% 431.107,57              15,68% 256.123,82              9,31%

2.062.910,87           75,01% 2.494.018,44           90,69% 2.750.142,26           100,00%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

Nº CREA: 5061923291

AcumuladoNo período
Mês 10 Mês 11

No períodoNo período Acumulado
Mês 12

Acumulado

Fim vigência

00/01/1900

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 – TANQUE PRINCIPAL E COMPLEMENTOS

NOVA ODESSA

Município

120
Programa Prazo Total - mês(es)

00/01/1900
Início vigência
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