CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio p i ( I: ido)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE
ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 — TANQUE PRINCIPAL E COMPLEMENTOS
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
12
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminagédo Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES 75.257,37 2,74% 75.257,37| 100,00% 75.257,37 | 100,00% 75.257,37 100,00%
2|ETA - CONTROLE TECNOLOGICO 3.099,36 0,11% 516,56 16,67% 516,56 | 16,67% 516,56 16,67% 1.033,12 33,33%
3|ETA - INFRAESTRUTURA 42.819,64 1,56% 21.409,82| 50,00% 21.409,82 50,00% 21.409,82| 50,00% 42.819,64 100,00%
4|ETA - SUPERESTRUTURA 588.260,39 21,39% - -
5|ETA - INSTALAGOES HIDRAULICAS - GERAL 360.156,30 13,10% - -
6|ETA - EQUIPAMENTOS 520.309,37 18,92% - -
7|PINTURA ETA 441.513,69 16,05% - -
8|ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 41.096,30 1,49% 41.096,30| 100,00% 41.096,30 | 100,00% 41.096,30 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS - QUADRO DE OPERACAO ETA-LADO A e 65.955,65 2.40% R .
LADO B
1 INSTALAGCOES ELETRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO -LADO Ae 16.824,90 0.61% R .
LADO B
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE
1 CAPTAGAO 72.060,83 2,62% - -
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - CIRCUITOS DE
12 DISTRIBUICAO 88.901,64 3,23% - -
13 INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE 69.955.62 2.54%
DISTRIBUIGAO 2.1 - DISTRIBUIGAO POS-ANHANGUERA B TR - -
14 INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE 69.955.62 2549
DISTRIBUIGAO 2.2 - DISTRIBUIGAO POS-ANHANGUERA e et B -
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO DE
15 ILUMINACAO 1.767,67 0,06% - -
16|MURO DE ARRIMO 130.030,46 4,73% 65.015,23| 50,00% 65.015,23|  50,00% 130.030,46 | 100,00% 130.030,46 100,00%
17|MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA 162.177,45 5,90% - 81.088,73| 50,00% 81.088,73 50,00%
Total Simples 181.368,90 6,59% 86.941,61 103.015,11 3,75%
Total Acumulado 2.750.142,26 100,00% | 268.310,51 371.325,62 13,50%
NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018
Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

N° CREA: 5061923291
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio p i i
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE
ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 - TANQUE PRINCIPAL E
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
12
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminagao Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES 75.257,37 2,74% 75.257,37 100,00% 75.257,37 100,00% 75.257,37 100,00%
2|ETA - CONTROLE TECNOLOGICO 3.099,36 0,11% 516,56( 16,67% 1.549,68 50,00% 516,56 16,67% 2.066,24 66,67% 516,56 16.67% 2.582,80 83,33%
3|ETA - INFRAESTRUTURA 42.819,64 1,56% 42.819,64 100,00% 42.819,64 100,00% 42.819,64 100,00%
4|ETA - SUPERESTRUTURA 588.260,39 21,39% 147.065,10| 25,00% 147.065,10 25,00% 147.065,10( 25,00% 294.130,20 50,00% 147.065,10( 25,00% | 441.195,30 75,00%
5|ETA - INSTALAGOES HIDRAULICAS - GERAL 360.156,30 13,10% - - -
6(ETA - EQUIPAMENTOS 520.309,37 18,92% - - -
7|PINTURA ETA 441.513,69 16,05% - - -
8|ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 41.096,30 1,49% 41.096,30 100,00% 41.096,30 | 100,00% 41.096,30 100,00%
INSTALACOES ELETRICAS - QUADRO DE OPERAGCAO ETA-LADO A e 65.955,65 2,40% R . R
LADO B
10 INSTALAGOES ELETRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUICAO -LADO A e 16.824.90 0.61% R . R
LADO B
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE
"lcapTacAo 72.060,83 2,62% : . -
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINACAO - CIRCUITOS DE
12 DISTRIBUICAO 88.901,64 3,23% - - -
4 INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE 69.955.62 2.54%
DISTRIBUIGAO 2.1 - DISTRIBUICAO POS-ANHANGUERA o o - - -
14 INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINACAO - QUADRO BOMBAS DE 69.955.62 2.54%
DISTRIBUIGAO 2.2 - DISTRIBUIGAO POS-ANHANGUERA Raaet et B - B
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO DE
1 ILUMINACAO 1.767,67 0,06% - - -
16|MURO DE ARRIMO 130.030,46 4,73% 130.030,46 100,00% 130.030,46 100,00% 130.030,46 100,00%
17|MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA 162.177,45 5,90% 79.466,95| 49,00% 160.555,68 99,00% 160.555,68 99,00% 160.555,68 99,00%
Total Simples 227.048,61 8,26% 147.581,66 5,37% 147.581,66
Total Acumulado 2.750.142,26 100,00% 598.374,23 | 21,76% 745.955,89 | 27,12% 893.537,55
NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018
Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

N° CREA: 5061923291
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador p i ( lapelido)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE
ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 — TANQUE PRINCIPAL E COMPLEMENTOS
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
12
Més 7 Més 8 Més 9
Item Discriminagao Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
RS % RS % R$ % R$ % RS % R$ %
1|CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES 75.257,37 2,74% 75.257,37 100,00% 75.257,37 100,00% 75.257,37 100,00%
2|ETA - CONTROLE TECNOLOGICO 3.099,36 0,11% 516,56( 16,67% 3.099,36 100,00% 3.099,36 100,00% 3.099,36 100,00%
3|ETA - INFRAESTRUTURA 42.819,64 1,56% 42.819,64 100,00% 42.819,64 100,00% 42.819,64 100,00%
4|ETA - SUPERESTRUTURA 588.260,39 21,39% 147.065,09| 25,00% 588.260,39 100,00% 588.260,39 100,00% 588.260,39 100,00%
5|ETA - INSTALAGOES HIDRAULICAS - GERAL 360.156,30 13,10% - 180.078,15| 50,00% 180.078,15 50,00% 180.078,15 50,00% 360.156,30 100,00%
6(ETA - EQUIPAMENTOS 520.309,37 18,92% - - -
7|PINTURA ETA 441.513,69 16,05% - - -
8|ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 41.096,30 1,49% 41.096,30 100,00% 41.096,30 100,00% 41.096,30 100,00%
:_’t‘ASDTSIéAQOES ELETRICAS - QUADRO DE OPERAGAO ETA-LADO A e 65.955,65 2,40% - 32.977,83| 50,00% 32.977,83 50,00% 32.977,82 50,00% 65.955,65 100,00%
1 n%Tg;ACOES ELETRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO -LADO Ae 16.824,90 0,61% - 8.412,45( 50,00% 8.412,45 50,00% 841245  50,00% 16.824,90 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE
11 CAPTAGAO 72.060,83 2,62% - - -
12 ggéﬁgﬁg ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - CIRCUITOS DE 88.901,64 3,23% 44.450,82| 50,00% 44.450,82 50,00% 26.670,49( 30,00% 71.121,31 80,00% 17.780,33|  20,00% 88.901,64 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE
1 DISTRIBUIGAO 2.1 - DISTRIBUICAO POS-ANHANGUERA 69.955,62 2,54% - - 34.977,81 50,00% 34.977,81 50,00%
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINACAO - QUADRO BOMBAS DE
14 DISTRIBUICAO 2.2 - DISTRIBUIGAO POS-ANHANGUERA 69.955,62 2,54% - - 34.977,81|  50,00% 34.977,81 50,00%
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO DE
1 ILUMINACAO 1.767,67 0,06% - - -
16|MURO DE ARRIMO 130.030,46 4,73% 130.030,46 100,00% 130.030,46 100,00% 130.030,46 100,00%
17|MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA 162.177,45 5,90% 160.555,68 99,00% 160.555,68 99,00% 160.555,68 99,00%
Total Simples 192.032,47 248.138,92 300.204,37 | 11,24%
Total Acumulado 2.750.142,26 100,00% 1.085.570,02 1.333.708,94 | 48,50% 1.642.913,31 59,74%

NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018

Local/Data

Representante Tomador
Nome: RICARDO ONGARO

Eng./Arq. Responsavel
Nome: ERIC ANTHONY PADELA
N° CREA: 5061923291
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

N°do CT Proponente / Tomador Municipio p i ( lapelido)
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA SANTO ANGELO E SISTEMA DE
ABASTECIMENTO RECANTO - BLOCO 01 — TANQUE PRINCIPAL E COMPLEMENTOS
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
12
Més 10 Més 11 Més 12
Item Discriminagédo Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES 75.257,37 2,74% 75.257,37 100,00% 75.257,37 100,00% 75.257,37 100,00%
2|ETA - CONTROLE TECNOLOGICO 3.099,36 0,11% 3.099,36 100,00% 3.099,36 100,00% 3.099,36 100,00%
3|ETA - INFRAESTRUTURA 42.819,64 1,56% 42.819,64 100,00% 42.819,64 100,00% 42.819,64 100,00%
4|ETA - SUPERESTRUTURA 588.260,39 21,39% 588.260,39 100,00% 588.260,39 100,00% 588.260,39 100,00%
5|ETA - INSTALAGOES HIDRAULICAS - GERAL 360.156,30 13,10% 360.156,30 100,00% 360.156,30 100,00% 360.156,30 100,00%
6|ETA - EQUIPAMENTOS 520.309,37 18,92% 173.436,46 33,33% 173.436,46 33,33% 173.436,46( 33,33% 346.872,92 66,67% 173.436,45| 33,33% 520.309,37 100,00%
7|PINTURA ETA 441.513,69 16,05% 176.605,48 40,00% 176.605,48 40,00% 220.756,85| 50,00% 397.362,33 90,00% 44.151,36| 10,00% 441.513,69 100,00%
8|ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 41.096,30 1,49% 41.096,30 100,00% 41.096,30 100,00% 41.096,30 100,00%
:F‘A%TgléAcoES ELETRICAS - QUADRO DE OPERACAO ETA - LADO A e 65.955,65 2,40% 65.955,65 100,00% 65.955,65 100,00% 65.955,65 100,00%
1 :_"L%TSEACOES ELETRICAS - CIRCUITOS DE DISTRIBUICAC -LADO Ae 16.824,90 0,61% 16.824,90 100,00% 16.824,90 100,00% 16.824,90 100,00%
1" I(’:\‘/\S';rﬁkéggES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE 72.060,83 2,62% - 36.030,42| 50,00% 36.030,42 50,00% 36.030,41| 50,00% 72.060,83 100,00%
12 g:ié'[;&gig ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - CIRCUITOS DE 88.901,64 3,23% 88.901,64 100,00% 88.901,64 100,00% 88.901,64 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE
1 DISTRIBUIGAO 2.1 - DISTRIBUICAO POS-ANHANGUERA 69.955,62 2,54% 34.977,81 50,00% 69.955,62 100,00% 69.955,62 100,00% 69.955,62 100,00%
INSTALAGOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO BOMBAS DE
14 DISTRIBUICAO 2.2 - DISTRIBUIGAO POS-ANHANGUERA 69.955,62 2,54% 34.977,81 50,00% 69.955,62 100,00% 69.955,62 100,00% 69.955,62 100,00%
1 :[‘S’\‘;IIA:I_:(?EOES ELETRICAS - DISCRIMINAGAO - QUADRO DE 1.767,67 0,06% - 883,84| 50,00% 883,84 50,00% 883,83 50,00% 1.767,67 100,00%
16|MURO DE ARRIMO 130.030,46 4,73% 130.030,46 100,00% 130.030,46 100,00% 130.030,46 100,00%
17|MURO DE FECHAMENTO DA ETA E LIMPEZA FINAL DA OBRA 162.177,45 5,90% 160.555,68 99,00% 160.555,68 99,00% 1.621,77 1,00% 162.177,45 100,00%
i
% Total Simples 419.997,56 15,27% 431.107,57 | 15,68% 256.123,82 9,31%
[3 Total Acumulado 2.750.142,26 100,00% 2.062.910,87 75,01% 2.494.018,44 | 90,69% 2.750.142,26 | 100,00%
|

NOVA ODESSA, 18 DE JUNHO DE 2018

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA
N° CREA: 5061923291
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