Anexo XV - Cronograma Fisico-Financeiro

CA, A % CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Empreendi ( lapelid
1031.727-59/ 2016 |CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA PROCESSAMENTO E DESIDRATAGAO DE LODO ORIUNDO DE ESTAGAO DE
/MCIDADES TRATAMENTO DE AGUA DE NOVA ODESSA
Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)
6
Més 1 Més 2 Més 3
Item Discriminagao Valor R$ Peso % No periodo No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES 26.804,97 3,64%| 4.468,39| 16,67% 4.468,39 16,67% 8.936,78 33,34% 4.468,39| 16,67% 13.405,17 50,01%
2|GALPAO 225.219,90 30,58% 75.088,31| 33,34% 75.065,79| 33,33% 150.154,10 66,67 % 75.065,80| 33,33% 225.219,90 100,00%|
3|REDE DE LODO DA ETA 137.821,37 18,71%| - -
4|EQUIPAMENTOS 261.063,40 35,44% - -
5|MURO DE ISOLAMENTO 41.824,58 5,68%| 20.912,29| 50,00%) 20.912,29| 50,00% 41.824,58 100,00%| 41.824,58 100,00%
6|INSTALACOES ELETRICAS 43.840,41 5,95%| - -

Total Simples
Total Acumulado 736.574,63 [ 100,00%)

10044647 | 13,64%
200.91546 | 27,28%

29 de Janeiro de 2018

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA
CREA/CAU: 5061923291

Planilha Multipla vO03



Anexo XV - Cronograma Fisico-Financeiro

CA, A % CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
a

N°do CT Proponente / Tomador Municipio Emp il ( lapelido)

1031.727-59/ 2016 |CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA NOVA ODESSA PROCESSAMENTO E DESIDRATAGAO DE LODO ORIUNDO DE ESTAGAO DE

/MCIDADES TRATAMENTO DE AGUA DE NOVA ODESSA

Modalidade Programa Inicio vigéncia Fim vigéncia Prazo Total - més(es)

6
Més 4 Més 5 Més 6
Item Discriminagao Valor R$ Peso % No periodo Acumulado No periodo Acumulado No periodo Acumulado
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1|CANTEIRO DE OBRAS E SERVICOS PRELIMINARES 26.804,97 3,64%| 4.468,39| 16,67% 17.873,56 66,68% 4.465,71| 16,66% 22.339,27 83,34% 4.465,70| 16,66% 26.804,97 100,00%
2|GALPAO 225.219,90 30,58% 225.219,90 100,00%| 225.219,90 100,00% 225.219,90 100,00%|
3|REDE DE LODO DA ETA 137.821,37 18,71%| 45.949,64| 33,34% 45.949,64 33,34% 45.935,86| 33,33% 91.885,50 66,67 % 45.935,87| 33,33% 137.821,37 100,00%|
4|EQUIPAMENTOS 261.063,40 35,44% - 130.531,70| 50,00% 130.531,70 50,00% 130.531,70| 50,00% 261.063,40 100,00%|
5|MURO DE ISOLAMENTO 41.824,58 5,68%| 41.824,58 100,00%| 41.824,58 100,00%| 41.824,58 100,00%
6|INSTALACOES ELETRICAS 43.840,41 5,95%| - 21.920,21| 50,00% 21.920,21 50,00% 21.920,20| 50,00% 43.840,41 100,00%

Total Simples 5041803 | 6,84% 20285348 | 27,54% 202.853,47
Total Acumulado 736.574,63 [ 100,00% 330.867.68 | 44.92% 533.721,16

29 de Janeiro de 2018

Local/Data
Representante Tomador Eng./Arq. Responsavel
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA
CREA/CAU: 5061923291

Planilha Multipla vO03



