
Anexo XV - Cronograma Físico-Financeiro

Nº do CT Município

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1 26.804,97               3,64% 4.468,39 16,67% 4.468,39 16,67% 8.936,78                  33,34% 4.468,39 16,67% 13.405,17                50,01%

2 225.219,90             30,58% 75.088,31 33,34% 75.065,79 33,33% 150.154,10              66,67% 75.065,80 33,33% 225.219,90              100,00%

3 137.821,37             18,71% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

4 261.063,40             35,44% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

5 41.824,58               5,68% 20.912,29 50,00% 20.912,29 50,00% 41.824,58                100,00% 0,00 41.824,58                100,00%

6 43.840,41               5,95% 0,00 0,00 -                           0,00% 0,00 -                           0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

-                          0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

100.468,99              13,64% 100.446,47              13,64% 79.534,19                10,80%

736.574,63             100,00% 200.915,46              27,28% 280.449,65              38,07%

Local/Data

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

CREA/CAU: 5061923291

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

NOVA ODESSA

Fim vigência
0

Início vigência

00/01/1900

1031.727-59/ 2016 
/MCIDADES

Proponente / Tomador

CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Empreendimento (nome/apelido)

PROCESSAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LODO ORIUNDO DE ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA DE NOVA ODESSA

Item

00/01/1900
Programa

Mês 1
No períodoPeso %

0

0

0

0
0

6
Prazo Total - mês(es)

No período
Mês 3

AcumuladoDiscriminação
Mês 2

0
Modalidade

0

0

0

0
0

0

0
0

REDE DE LODO DA ETA

0

0
0

0

0

No período

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES
GALPÃO

MURO DE ISOLAMENTO

0

0
0

AcumuladoValor R$

EQUIPAMENTOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

0

0

0
0

0
0

0

29 de Janeiro de 2018

Total Simples
Total Acumulado

0
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Nº do CT

1 26.804,97               3,64%

2 225.219,90             30,58%

3 137.821,37             18,71%

4 261.063,40             35,44%

5 41.824,58               5,68%

6 43.840,41               5,95%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

-                          0,00%

736.574,63             100,00%

Local/Data

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1031.727-59/ 2016 
/MCIDADES

Proponente / Tomador

CODEN - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

Item Peso %

0

0

0

0
0

Discriminação

0
Modalidade

0

0

0

0
0

0

0
0

REDE DE LODO DA ETA

0

0
0

0

0

CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES
GALPÃO

MURO DE ISOLAMENTO

0

0
0

Valor R$

EQUIPAMENTOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

0

0

0
0

0
0

0

29 de Janeiro de 2018

Total Simples
Total Acumulado

0

Empreendimento (nome/apelido)

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
4.468,39 16,67% 17.873,56                66,68% 4.465,71 16,66% 22.339,27                83,34% 4.465,70 16,66% 26.804,97                100,00%

0,00 225.219,90              100,00% 0,00 225.219,90              100,00% 0,00 225.219,90              100,00%

45.949,64 33,34% 45.949,64                33,34% 45.935,86 33,33% 91.885,50                66,67% 45.935,87 33,33% 137.821,37              100,00%

0,00 -                           0,00% 130.531,70 50,00% 130.531,70              50,00% 130.531,70 50,00% 261.063,40              100,00%

0,00 41.824,58                100,00% 0,00 41.824,58                100,00% 0,00 41.824,58                100,00%

0,00 -                           0,00% 21.920,21 50,00% 21.920,21                50,00% 21.920,20 50,00% 43.840,41                100,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50.418,03                6,84% 202.853,48              27,54% 202.853,47              27,54%

330.867,68              44,92% 533.721,16              72,46% 736.574,63              100,00%

Representante Tomador Eng./Arq. Responsável
Nome: RICARDO ONGARO Nome: ERIC ANTHONY PADELA

CREA/CAU: 5061923291

6

Município

NOVA ODESSA PROCESSAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LODO ORIUNDO DE ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA DE NOVA ODESSA

Fim vigência Prazo Total - mês(es)Início vigênciaPrograma

00/01/1900

Acumulado

00/01/19000

No período
Mês 5Mês 4

Acumulado
Mês 6

No períodoNo período Acumulado
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